

	Blok
	Afdelinger
	Opstart af workshops
	Opstart for uddannelse 
	Arbejds-pladser etableret
	Dato for idriftsættelse

	Pilot
	Afdeling F og G
	-
	-
	-
	12. sep. 2005

	Blok 1A
	Afdeling D og D-anæstesi
	-
	-
	-
	27. nov. 2006

	Tværgående
	Røntgen Afdeling

Mammograficentret

Nuklearmedicinsk Afd.

Afdeling BFG

Afd. KMA
Afd. KIA
Afd. for Klinisk Patologi
	-
	9. maj 2007
	11. maj 2007
	23. maj 2007

	Leverance fra leverandøren Logica – sommer 2007

	Blok 1B
	Afdeling Z

Anæstesi FEZK

Høreklinikken
	8. maj 2007
	20. aug. 2007
	31. aug. 2007
	17. sep. 2007

	Blok 2
	Afdeling N

Afdeling U + Anæstesi U

Demensklinikken

Smerteklinikken

Afdeling E
	27. august 2007
	22. okt. 2007
	9. nov. 2007
	26. nov. 2007

	Blok 3
	Afdeling V – OUH og Middelfart 

Afdeling O – OUH og Middelfart + Anæstesi O  

Afdeling K – Middelfart 

Serviceafdelinger – Middelfart 
	23. oktober 2007
	7. jan. 2008
	15. feb. 2008
	3. marts 2008

	Blok 4
	Afdeling C, Q, J, AMA
Afdeling I

Afdeling M

Klinisk Psykologisk Afdeling
	3. januar 2008
	31. marts 2008
	2. maj 2008
	15. september 2008

	Leverance fra leverandøren Logica – sommer 2008

	Blok 5
	Psykiatrisk Afdeling

Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus

Arbejds- og Miljømed. klinik
	26. august 2008
	20. oktober 2008
	1. nov. 2008
	24. november 2008

	Blok 6
	Flyttet til blok 9 som konsekvens af konflikten på sundhedsområdet foråret 2008

	Blok 7
	Afdeling R

Afdeling S

Afdeling X

Afdeling Y

Palliativt Team
	21. okt. 2008
	5. jan. 2009
	6. feb. 2009
	23. feb. 2009

	Blok 8
	Afdeling A + Anæstesi A

Afdeling H

Afdeling L

Skriveadgang for Røntgen 
	6. januar 2009
	14. april 2009
	1. maj 2009
	18. maj 2009

	Blok 9
	Afdeling B

Afdeling T

VITA + Anæstesi T/ESE amb
Afdeling K
	14. april
2009
	24. august 2009
	21. sept. 2009
	5. okt. 2009

	Leverance fra leverandøren Logica – sommer 2009
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